

Cotia, 23 de fevereiro de 2023.

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

ANEXO IV FINAL (X) NOME DO PROPONENTE: Liga Paulista de Automobilismo NOME DO PROJETO: Time LPA - Stock Car PROCESSO: 71000.059281/2021-98 VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO VIGÊNCIA: 13/05/2022 a 12/11/2022 VALOR CAPTADO: R\$ 670.000,00 R\$ 28.847,84 **SLIE:** 2101133 FINANCEIRA: **ESPECIFICAÇÃO EXECUÇÃO FÍSICA EXECUÇÃO FINANCEIRA** UNIDADE DE RENDIMENTO NOME DO ITEM **PROGRAMADA EXECUTADA JUSTIFICATIVA** PROGRAMADA **EXECUTADA JUSTIFICATIVA** TOTAL **MEDIDA** APLIC.FINANC. ATIVIDADE FIM AÇÃO 1 - Atividade Fim - Taxas/Inscrições Inscrições nas Etapas Item zerado na ATO. 1.1 Item zerado na ATO. AÇÃO 2 - Atividade Fim - Material de Consumo/Esportivo Pneu de Chuva Unidade Item zerado na ATO. Item zerado na ATO. Pneu Slick (Pista Seca) Unidade Item zerado na ATO. Item zerado na ATO. AÇÃO 3 - Atividade Fim - Serviços Operacionais 3.1 Aluguel de Motor Locação Item zerado na ATO. Item zerado na ATO. 6 3.2 Aluguel do Carro de Corrida Locação Executado conforme programado. 578.666,64 578.666,64 Executado conforme programado. 578,666,64 3.3 Serviços de Chefe de Equipe Serviço Item zerado na ATO. Item zerado na ATO. 3.4 Serviços de Especialista de Pista Serviço Item zerado na ATO. Item zerado na ATO. 3.5 Servicos de Mecânicos Serviço Item zerado na ATO. Item zerado na ATO. 3.6 Serviços de Pintura de Equipamentos Serviço Item zerado na ATO. Item zerado na ATO. AÇÃO 4 - Atividade Fim - Recursos Humanos Gerente do Projeto Executado conforme programado. 48.000,00 48.000,00 Executado conforme programado. 48.000,00 Serviço ATIVIDADE MEIO AÇÃO 1 - Atividade Meio - Serviços de Terceiros M 1.1 Contabilidade Serviço 6 6 Executado conforme programado. 9.000,00 9.000,00 Executado conforme programado. 9.000,00 6 Serviços Técnicos Especializados Servico Executado conforme programado. 42.000,00 42,000,00 Executado conforme programado. 42.000,00 **SERVIÇOS DE PRODUÇÃO** Elaboração e Captação Serviço Executado conforme programado. 33.333,33 33.333,33 Executado conforme programado. 33.333,33 **TOTAL** 710.999,97 710.999,97 710.999,97

Assinatura do responsável

PARCIAL ()